

Integrante	Día	Asistencia	Tarea ayer ¿Qué he hecho?	Tarea hoy ¿Qué voy hacer hoy?	Desviación resp. la planificación	¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que me impidan continuar?
Samuel	10/11/2025	ok	Plantilla Gant y Figma	Acabar figma y Pág.Terraza 2	correcta	ninguno
Guillem	10/11/2025	ok	Figma, y empezar a desarrollar el login, el panel principal y todo su css. Empezar a diseñar las imágenes de las salas	Fer les pàgines de les diferents sales, tant el css com el funcionament d'elles (sense validacions). implementació de les imatges	correcta	ninguno
Marc	10/11/2025	ok	La BBDD, hacer el login, y avanzar ya las paginas para hacer las asignaciones de las mesas	Acabar las asignaciones de mesas, y implementar liberaciones de mesas	correcto	Cap ni un
Guillem	11/11/2025	ok	Creación/funcionamiento y implementación de la página de las SALAS. Funcionamiento avanzado de ellas + css implementado	Finalizar los estilos CSS de las diferentes Salas	correcta	ninguno
Samuel	11/11/2025	ok	Acabe Figma, Pág Histórico	pág Comedor	correcta	ninguno
Marc	11/11/2025	ok	Updates de los estados de las mesas, dashboard con el estado de los comedores y mesas ocupadas/libres, modificar tabla de las mesas para guardar el camarero que lo asigna.	Modificar BBDD, para almacenar datos de los inicios de sesión de los camareros. Controlar los accesos a la páginas privadas.	correcta	ninguno
Samuel	11/12/2025	ok	Arreglar el cambio de JS a PHP en las demás páginas con las redirecciones, algunos cambios en los filtros de historico y en el header	poner favicon y arreglar headers y redirecciones	correcta	ninguno
Guillem	12/11/2025	ok	Cambiar el css de las páginas, ya que se cambió de JS a PHP Meter más inserts, y poner estadísticas en Historico.css + su respectivo fichero php	CSS, de manera general + histórico (estadísticas)	correcta	ninguno
Marc	11/12/2025	ok	Salas y asignaciones y liberaciones de mesas funcionales con BBDD Y PHP, antes estaba con JS hecho con IA para que los de front end pudieran hacer bien el css, se ha cambiado todo el proceso de asignación y liberación de mesas a PHP con el aprendido en clase. Añadir la fecha y hora al formulario para desasignar una mesa, para saber a que hora se ha asignado a parte de saber quien la ha asignado.	Validaciones de formularios tanto con JS como con PHP, probar la pagina y ver que todo funcione correctamente	correcta	Que los de front end me acaben de pulir ciertos fallos para poder empezar a tocar bien las cosas sin que haya problemas de versiones.
Samuel	13/11/2025	ok	arreglar las redirecciones, poner favicons	Poner sweet alerts en asignar y desasignar, tocar css necesario para los botones	correcta	ninguno
guillem	13/11/2025	ok	CSS, de manera general + histórico (estadísticas)	Mejorar implementaciones CSS, empezar el responsive de todo el proyecto	correcta	ninguno
Marc	13/11/2025	ok	Liberacion de mesa con la hora, retocar cosas de las asignaciones de las mesas, validaciones PHP	Validaciones de formularios JS	avanzada	ninguno, todo el backend esta correcto
Samuel	11/14/2025	ok	Hice los sweet alerts de asignar y tambien arregle algunos fallos en los alerts del index.		correcta	
Guillem		ok	Acabar todo el responsive del proyecto + acabar de retocar el posicionamiento de las mesas.css	Sweet Alert de asignar mesa. Hacer el <a href="#">readme.md</a> del GitHub.	correcta	ninguno
Marc	11/14/2025	ok	Validaciones de JS	Modificar ciertas cosas de las validaciones para que sean mas bonitas y añadir una funcionalidad del sweetalert, poner orden en los archivos JS y ir arreglando pequeños fallos o añadir pequeñas modificaciones al gusto del grupo	correcta	Comentar con el grupo que pequeñas cosas se pueden retocar o añadir para hacer un mejor trabajo